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RESUMO 
O presente trabalho aborda aspectos gerenciais relativos ao processo de projeto de construções 
metálicas de edifícios (em especial, do processo de projeto estrutural), concentrando sua atenção 
nas fases iniciais do processo. Para conduzir a análise, foram desenvolvidas entrevistas em 
escritórios de projeto (estrutural e arquitetônico) especializados em construções metálicas, 
localizados na região metropolitana de Belo Horizonte-MG. Outros agentes envolvidos 
(empresas de coordenação de projetos, construtoras e fabricantes da estrutura) também foram 
entrevistados, uma vez que influenciam no processo de projeto desse tipo de estrutura. O 
trabalho revelou alguns problemas e dificuldades relativas ao processo de projeto, com ênfase 
na escolha tardia do sistema estrutural metálico, ausência de informações no briefing do projeto 
e um fluxo deficiente de informações entre projetistas e contratantes. A partir dessa análise, são 
apresentadas algumas diretrizes para a melhoria da qualidade do processo de projeto de 
construções metálicas e, em especial, do processo de projeto estrutural. 
Palavras-chave: construção metálica; processo de projeto; contratação de projetos; definições      
preliminares 
CONTRIBUITION TO THE DESIGN PROCESS OF METALLIC 
STRUCTURES BUILDINGS: PROCUREMENT AND PRELIMINARLY 
DEFINITIONS 
ABSTRACT  
The present work aims at discussing some managerial problems regarding to design process of 
metallic structures in building construction, focusing the initial phases of design development. 
As a tool of process analysis, interviews were conducted with design offices which are 
specialized in metallic structures, in the Belo Horizonte  area. Other agents dealing with 
buildings that use metallic structures (design coordinators and contractors) were also 
interviewed, since they also influence the process of metallic structures in building construction. 
The work points out some problems and drawbacks related to the design process: later choice of 
metallic structure systems, later contracting of designers, lack of briefing information for design 
development and deficient information flow between designers and general contractors. Based 
on this analysis, some guidelines are outlined in order to improve the design process quality. 
Key-words: metallic construction; design process; design procurement; preliminarly definitions 
 




É sabido que desde a década de 80, o mercado da construção civil vem sofrendo 
mudanças que obrigaram as empresas envolvidas com a construção de edifícios a 
buscarem alternativas para aumentar a produtividade e a qualidade do ambiente 
construído (FABRÍCIO, 2002). Para tal, estas empresas estão se engajando em 
programas de gestão e garantia da qualidade, incluindo, em um segundo 
momento, uma maior preocupação com a gestão do processo de projeto, 
acreditando que, dessa forma, contribuirão para a qualidade do produto final, a 
edificação. 
Para se atingir os atuais níveis de exigência do mercado quanto à qualidade e 
produtividade, a utilização da construção metálica em aço também se apresenta 
como uma alternativa particularmente interessante, devido à possibilidade de 
industrialização da estrutura deste tipo de construção. 
Porém, como qualquer outro sistema construtivo, o mesmo também pode 
apresentar deficiências no processo de projeto e, conseqüentemente, no processo de 
produção. Estas devem ser diagnosticadas e corrigidas. Uma construção que possui 
elementos industrializados, como a metálica, necessita ainda mais de qualidade no 
processo projetual para o pleno aproveitamento de suas potencialidades. 
O presente trabalho pretende contribuir com a discussão a respeito do projeto de 
construções metálicas de edifícios, concentrando sua atenção no aspecto gerencial 
do processo de projeto e, em especial, do projeto estrutural metálico. O trabalho 
sintetiza parte dos resultados obtidos na dissertação de Teixeira (2007), que 
discutiu o processo de projeto de construções metálicas em todas as suas etapas. 
Nesse caso em particular, são destacados resultados relativos à contratação dos 
projetos, escolha do sistema estrutural e definição dos requisitos de entrada para 
desenvolvimento dos projetos. Outros aspectos relativos ao desenvolvimento dos 
projetos, elaboração de projetos para a produção e montagem da estrutura e sua 
implementação nos canteiros de obras são discutidos na dissertação referida acima, 
bem como em outros trabalhos (TEIXEIRA et al. 2007a e TEIXEIRA et al. 2007b). 
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As considerações apresentadas na seqüência são o resultados da análise de 
entrevistas realizadas em 25 empresas envolvidas com o desenvolvimento dos 
projetos (estrutural e arquitetônico), com a coordenação de projetos, construtoras e 
fabricantes e montadores da estrutura metálica. 
Inicialmente, são apresentadas algumas considerações específicas sobre o processo 
de projeto de construções metálicas, dando por conhecidos os conceitos relativos à 
aplicação da Engenharia Simultânea (FABRÍCIO, 2002; HUOVILA et al., 1994) no 
processo de projeto. Os conceitos apresentados foram extraídos da dissertação de 
Texeira (2007). A partir das entrevistas, caracteriza-se a contratação e planejamento 
dos projetos de construções metálicas, em especial do projeto estrutural. O artigo é 
finalizado com o esboço de algumas diretrizes para melhoria do processo de 
projeto de construções metálicas, à luz do referencial teórico e das observações 
realizadas nas empresas. 
A idéia que se sobressai é a de que, contrariamente ao que se poderia supor, pelo 
fato de que as construções metálicas em geral requerem um maior grau de 
detalhamento, os problemas relativos à escolha do sistema estrutural e contratação 
dos projetos são basicamente os mesmos reportados na literatura recente (veja-se, 
por exemplo, BALLARD e KOSKELA, 1998; TILLEY, 2005 e FABRÍCIO e 
MELHADO, 2001) com relação aos projetos arquitetônicos e complementares para 
construções convencionais. 
2 ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO DE PROJETO DE 
CONSTRUÇÕES METÁLICAS 
A necessidade competitiva do mercado tem favorecido a utilização crescente de 
construções industrializadas, devido à maior possibilidade de otimização de custos 
(mediante contenção do desperdício de materiais), padronização, produção seriada 
e racionalização do consumo de energia. No Brasil, embora a construção metálica 
seja tradicionalmente menos utilizada na construção civil, havendo uma maior 
experiência com o emprego de sistemas construtivos em concreto armado, a sua 
utilização tem crescido rapidamente nos últimos anos. No entanto, são ainda 
relativamente escassos os trabalhos da literatura recente que analisam o processo 
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de projeto (em especial do projeto estrutural) de construções metálicas desde um 
ponto de vista da gestão do processo. 
De acordo com Baião (1998), Castro (1999), Moraes (2000), Bauermann (2002) e 
Tunouti (2004), algumas vantagens inerentes à construção metálica em relação aos 
sistemas construtivos em concreto armado são: 
• Velocidade de execução da estrutura, o que torna a obra mais competitiva; 
• Possibilidade de projetar grandes vãos; 
• Possibilidade de utilização de peças mais esbeltas; 
• Estrutura mais leve, favorecendo transporte e montagem; 
• Redução do número de pilares necessários; 
• Maior área líquida para a comercialização (vantagem mercadológica); 
• As vigas em estrutura metálica podem possuir metade da altura das vigas 
de concreto armado o que é uma vantagem quando se trabalha com projetos 
com limitações de altura ou quando se deseja uma opção para diminuição 
da altura final da edificação; 
• Flexibilidade de utilização dos espaços construídos; 
• Possibilidade de montagem e desmontagem da edificação em outro local, 
permitindo o aproveitamento da estrutura em outra obra; 
• Ampliação e reforma da edificação, com o mínimo de interferência e 
transtornos para o usuário; 
• Alívio nas fundações devido a um menor peso e volume da estrutura; 
• Redução da área do canteiro de obras e do espaço para estocagem; 
• Diminuição do desperdício; 
• Redução do nível de ruídos durante a execução e 
• Diminuição no cronograma e a conseqüente redução de custos diretos e 
indiretos. De forma isolada, a estrutura metálica é mais cara do que a de 
concreto. 
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Por outro lado, segundo os mesmos autores, a construção metálica apresenta 
limitações que podem gerar atrasos na disseminação deste sistema construtivo no 
Brasil: 
• Desembolso financeiro imediato e único para aquisição da estrutura; 
• Insuficiência de materiais complementares industrializados (vedações, por 
exemplo) ou fornecedores nacionais; 
• Exigência de cuidados inerentes às movimentações diferentes dos 
componentes estruturais e vedação para que não gerem patologias; 
• Necessidade de maior qualificação das pessoas que trabalham com esta 
tecnologia; 
• Conforto termo-acústico é prejudicado devido à retirada de massa, 
recomendando alternativas para tratamento; 
• Necessidade de medidas adicionais de proteção para aumentar o tempo de 
resistência da estrutura metálica à temperaturas elevadas (durante 
incêndios); 
• Preço elevado da estrutura, quando analisada de forma isolada; 
• Cultura brasileira ainda extremamente voltada para o concreto armado o 
que gera resistência para novas tecnologias; 
• Necessidade de criação de uma filosofia de construção industrializada; 
• Ensino ainda pouco aprofundado e específico sobre sistemas construtivos 
metálicos nas escolas de formação de arquitetos, engenheiros e projetistas, 
fazendo com que haja uma carência de profissionais especializados no 
mercado. 
Acredita-se que a etapa de projetos deve ser ainda mais valorizada em 
empreendimentos que utilizem sistemas construtivos metálicos. Por conceber a 
idéia de industrialização da construção, este sistema construtivo é menos sujeito a 
improvisações de obra devido à, por exemplo, deficiências nos projetos. Problemas 
de projeto interferem na agilidade do processo construtivo e na qualidade do 
produto, o que a reduz a competitividade da construção metálica. Desta forma, as 
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etapas de dimensionamento e detalhamento do processo de projeto devem 
assegurar as vantagens da construção metálica. 
Segundo Castro (1999), dentre as diversas formas de patologias construtivas, as 
chamadas atávicas são aquelas resultantes de má concepção de projeto, erro de 
cálculo, escolha de perfis ou chapas de espessura inadequada ou aços com 
resistência mecânica inferior à considerada no projeto estrutural. São perigosas, 
pois comprometem a segurança e funcionalidade da estrutura e são difíceis de 
serem reparadas. Quando ocorrem, exigem recuperação de alto custo. 
Moraes (2000) afirma que a falta de compatibilização de projetos também é um 
problema na construção metálica, como ocorre na construção civil em geral. Os 
profissionais de uma determinada especialidade não participam das dos demais 
projetos e não conhecem as possíveis interferências entre as especialidades. A visão 
de cliente do processo de projeto resume-se ao contratante ou ao empreendedor. As 
necessidades dos clientes internos do processo de projeto não são explicitadas, não 
sendo consideradas no desenvolvimento dos projetos. Não se consegue uma 
definição completa dos desejos e necessidades de todos os clientes do processo de 
projeto, contribuindo para a diminuição do valor final do produto. 
Projetar uma estrutura metálica requer um conhecimento aprofundado das 
características dos componentes e materiais envolvidos (principalmente o aço) e 
das suas propriedades. Caso não haja tal conhecimento, pode-se adotar uma 
solução incompatível com o sistema estrutural, acarretando problemas de várias 
naturezas. A inexperiência dos projetistas em sistemas construtivos metálicos 
contribui para que, em muitos casos, os edifícios sejam concebidos segundo os 
conceitos e soluções adotadas em sistemas construtivos em concreto armado e, 
posteriormente, sofram adaptações para a utilização do aço como elemento 
estrutural. Sendo assim, falhas podem ser geradas ainda durante a concepção do 
edifício (CASTRO, op.cit.).  
Com base em Castro (1999), podem-se fazer alguns destaques aos 
empreendimentos que envolvem a construção metálica: 
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• Concepção: o projeto em aço requer compatibilização e planejamento, pois 
as peças são produzidas fora do canteiro de obras, ou seja, na fábrica, e 
somente montadas em campo; 
• Projeto estrutural: a padronização (elementos estruturais, sistemas 
construtivos, sistemas de vedação e conexões) é um aspecto relevante na 
estrutura metálica, pois a maior produtividade, tanto na fabricação, quanto 
na montagem, estão intimamente ligadas à ela. O custo de uma estrutura 
não depende apenas do peso de aço. É influenciado também pela 
padronização das peças. A padronização mais bem elaborada é uma das 
principais tendências da construção metálica. 
• Industrialização: permite racionalizar o processo de produção e aceitar 
outros componentes pré-fabricados. Aumenta a precisão da obra, mas exige 
mão-de-obra qualificada. 
Segundo Calmon e Moraes (2000), a construção metálica permite que os projetos e 
detalhes construtivos utilizem o milímetro como escala de medida. Desta forma, 
tem-se uma precisão maior que os demais sistemas construtivos. Entretanto, esta 
característica não é aplicada em muitos casos em função dos seguintes fatores 
(MORAES, 2000): 
• Necessidade de colocar o produto no mercado, elaborando-se, muitas vezes, 
apenas os projetos que dão a configuração básica da edificação (arquitetura, 
estruturas e instalações); 
• Contratação de projetistas em etapas posteriores à definição do produto, 
não podendo contribuir com soluções otimizadas no processo de projeto o 
que leva a um planejamento do processo de projeto ineficiente e até mesmo 
inexistente; 
• Planejamento do processo de projeto ineficiente (ou inexistente); 
• Prática de se manter algumas especificações indefinidas no decorrer do 
processo de projeto; 
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• Falta de visão sistêmica do cliente do sistema construtivo metálico, 
solicitando modificações demasiadas quando o empreendimento está em 
fase de construção e 
• Falta de visão sistêmica dos principais envolvidos no processo de projeto, os 
quais apresentam abordagem restrita à sua área de atuação. 
Desta forma, no processo de projeto de empreendimentos que envolvem 
construção metálica, percebem-se deficiências semelhantes aos empreendimentos 
em concreto armado. Isto mostra a necessidade de investimentos em gestão de 
projetos assim como ocorre com o desenvolvimento da tecnologia. 
Nesse sentido, um dos avanços recentes em nível nacional está na publicação do 
Manual de Escopo de Serviços de Projeto de Estruturas da ABECE – Associação 
Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (ABECE, 2007), que define as 
fases necessárias para desenvolvimento do projeto estrutural, suas respectivas 
entradas e saídas. Este manual trata de todos os tipos de sistemas estruturais, 
dentre eles os sistemas estruturais de construções metálicas. Para caracterizar as 
fases de projeto, trabalha com conceitos de: (a) serviços essenciais, onde se incluem 
as fases do projeto estrutural usualmente contratados, sem exigências específicas; 
(b) serviços específicos, que constituem serviços não usuais que podem ser 
desenvolvidos mediante solicitação do contratante e (c) serviços opcionais, que 
normalmente podem ser realizados por outros profissionais. As fases do projeto 
estrutural sugerida pela ABECE (op. cit) descritas a seguir, levam em consideração 
principalmente os serviços essenciais. 
Neste manual, o projeto estrutural é compreendido das seguintes fases: (a) apoio à 
concepção do produto; (b) apoio à definição do produto; (c) identificação e solução 
de interfaces; (d) projeto de detalhamento das especialidades; (e) pós-entrega do 
projeto e (e) pós-entrega da obra. 
Na fase de Apoio à Concepção do Produto (ACP), as empresas de projeto 
estrutural geram relatórios qualitativos a partir de análises de dados básicos 
fornecidos pela arquitetura, por exemplo: croquis do terreno, planta do pavimento 
tipo e características do empreendimento quanto ao número de pavimentos e 
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subsolos. Esta fase serve para assessorar conceitualmente arquitetos e 
empreendedores. 
Na fase de Apoio à Definição do Produto (ADP), os profissionais de engenharia 
estrutural desenvolvem uma concepção básica do sistema estrutural da edificação a 
ser projetada e buscam analisar comparativamente as alternativas estruturais para 
que seja definido o sistema estrutural a ser adotado. Esta fase tem como objetivo 
fornecer elementos para verificar a viabilidade do empreendimento e suprir 
informações necessárias para a elaboração de um orçamento prévio. 
Na fase destinada à Identificação e Solução das Interfaces (ISI), o profissional de 
engenharia estrutural gera os desenhos de estruturas com todas as indicações para 
intercâmbio entre os projetistas envolvidos. 
Na fase de Detalhamento das Especialidades (DET), o profissional de projeto 
estrutural desenvolve o projeto de obra (Projeto Estrutural Unifilar Básico), com 
detalhes de apoios e interfaces com as demais especialidades. O projeto de 
Fabricação e Montagem da estrutura é realizado nesta fase. Para a ABECE (2007) 
estes projetos normalmente são desenvolvidos pela empresa fabricante de 
estruturas. 
A Pós-entrega do Projeto busca garantir a plena compreensão e utilização das 
informações do projeto estrutural e a aplicação correta deste nos trabalhos de 
campo. 
Na Pós-entrega da Obra, é desenvolvida uma análise da estrutura em serviço ou 
adaptações a novas condições de serviço. 
A nomenclatura adotada nestes manuais para as fases de desenvolvimento dos 
projetos das diversas especialidades se diferencia da norma NBR 13.531. Estes 
manuais consideram a norma obsoleta e procuram não distribuir os projetos em 
etapas, mas sim em fases. 
Raad (1999) em seu estudo sobre diretrizes para fabricação e montagem das 
estruturas metálicas, quando aborda o projeto estrutural, afirma que é necessário, 
primeiramente, determinar o objetivo do projeto. Este deve estar definido no 
projeto arquitetônico ou no projeto básico. Segundo o autor, é orientando-se pelo 
projeto arquitetônico que se determina o esquema estático da estrutura e são 
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indicadas as dimensões, cargas atuantes e demais dados necessários para o cálculo 
e dimensionamento da estrutura.  
O cálculo e dimensionamento da estrutura são realizados com base em normas 
(NBR 8800/86, por exemplo) e auxiliados por programas de computador. É através 
destes cálculos que são determinados os esforços solicitantes, as reações de apoio 
para cálculo das fundações e o dimensionamento otimizado para os perfis de vigas 
e pilares. Todo o cálculo e dimensionamento ficam registrados na memória de 
cálculo.  
Os desenhos de projeto são baseados na memória de cálculo e no esquema estático 
da estrutura previamente realizados. Neles são definidas as dimensões principais 
da estrutura, os tipos de perfis e ligações e as normas que foram utilizadas. Nesta 
etapa, também é realizada uma lista preliminar do material a ser utilizado na 
fabricação da estrutura. Os desenhos de projeto servem para a elaboração dos 
desenhos de fabricação e montagem, além de auxiliarem nos demais projetos de 
engenharia.  
Os desenhos de fabricação podem ser feitos por quem executou os desenhos de 
projeto ou pelo fabricante da estrutura metálica. Nesta etapa, definem-se as peças 
que compõem a estrutura e todos os detalhes de encaixe e ligação. A partir dos 
desenhos de fabricação define-se o projeto de montagem. No projeto de montagem, 
toda peça detalhada recebe uma denominação que ficará marcada na mesma 
durante a fabricação e servirá para identificação durante a montagem da estrutura. 
Segundo Moraes (2000), Meseguer (1991) descreve que o processo de produção de 
edifícios pode ser caracterizado por cinco etapas: (a) planejamento; (b) projeto; (c) 
materiais; (d) construção e (e) manutenção. Os conceitos são esquematicamente 
apresentados na Figura 1 . 
 




Figura 1 - Representação do processo de produção de edifícios metálicos 
(MESEGUER, 1991). 
A etapa de planejamento inclui o planejamento da implantação, a pesquisa de 
mercado, a compra do terreno, o programa do produto, o controle dos documentos 
de lançamento e a retroalimentação a partir dos clientes. O projeto, sendo tratado 
como processo estratégico, visa atender às necessidades do cliente (empreendedor) 
e é voltado à definição de características do produto final. Também pode ser 
tratado como processo operacional, quando visa a eficiência e a confiabilidade dos 
processos que geram o produto. A etapa de materiais corresponde a fabricação de 
materiais e componentes e o recebimento desses produtos em obra. Esta etapa pode 
afetar a qualidade do produto final, o prazo e a produtividade da obra. A etapa de 
construção é muito influenciada pelo planejamento, o qual estabelece a seqüência 
das atividades, considerando aspectos técnicos e operacionais e a coordenação das 
equipes. A manutenção é a etapa pós-construção, onde os problemas que surgem 
devem ser diagnosticados e realimentar o processo construtivo. 
Segundo Moraes (2000), a produção de edifícios metálicos e mistos ainda pode 
apresentar etapas adicionais, diferenciando-se do processo tradicional de 
construção de edifícios. São elas: (f) fabricação da estrutura metálica; (g) transporte 
e (h) montagem da estrutura. 
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A fabricação antecede a construção do edifício. Nesta etapa, as chapas de aço e/ou 
perfis são confeccionados ou adquiridos de acordo com as exigências do projeto 
estrutural. Parte de um detalhamento que define todas as peças que compõem a 
estrutura, inclusive detalhes de encaixe e ligação. Fazem parte desta etapa: a 
traçagem, o corte, o acabamento e pré-deformação, a soldagem, o desempeno a 
quente, a dobra, a furação, o ponteamento e todos os processos auxiliares 
(usinagem, desempenos, esmerilhamento, calandragem), preparação da superfície 
e pintura. No transporte, as peças da estrutura devem ser embarcadas de acordo 
com o planejamento de montagem, para que não ocorra falta de espaço para 
estocagem na obra ou paralisações por falta de peças. A fase de montagem (dentro 
da etapa de construção) destaca-se por ser diferente do processo tradicional. 
Compreende da união das peças fabricadas, através de parafusos ou soldas, 
executado por mão-de-obra especializada, com auxílio de equipamentos e 
ferramentas apropriados. Também está incluído nesta etapa o processo de 
aplicação da proteção passiva contra incêndio e pintura anti-corrosiva.. 
Pode-se, ainda, perceber na Figura 1 que todas as etapas do processo de produção 
de edifícios que utilizam estrutura metálica estão coordenadas por um 
gerenciamento. Moraes (2000) não aborda este gerenciamento, mas a gestão de 
projetos indica que o mesmo é importante e pode facilitar a compatibilização dos 
projetos. A função de gerenciamento do processo de projeto pode ser exercida por 
diferentes agentes que participam do processo produtivo (construtores, arquitetos 
ou engenheiros), sendo mais comumente exercida pelo arquiteto. Bauermann 
(2002) afirma que o gerenciamento é uma atividade de suporte a todas as etapas do 
processo de produção e não apenas uma etapa a mais. De acordo com o autor, a 
atividade de gerenciamento dos projetos deve se estender ao longo de todo o ciclo 
de vida do empreendimento. 
Na mesma direção do modelo de Raad (1999), Bauermann (2002) apresenta uma 
seqüência de etapas envolvidas no processo de projeto de construções metálicas 
(Figura 2) que se assemelha bastante com o sistema tradicional em concreto 
armado. Assim, percebe-se que o processo de projeto de construções metálicas 
também tem as características de um processo seqüencial de projeto, o qual se 
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inicia, na grande maioria das vezes, durante a fase de desenvolvimento do 
anteprojeto de arquitetura, tendo como base o estudo preliminar de arquitetura.  
Além dos aspectos específicos citados relativos ao fluxo de desenvolvimento do 
projeto estrutural, são relativamente poucos os trabalhos da literatura que enfocam 
o projeto estrutural à luz dos aspectos gerenciais envolvidos. 
Moraes (2000) procura propor ações e diretrizes para a melhoria do processo de 
projeto em construções metálicas à luz dos princípios da Nova Filosofia de 
Produção. Acredita que a melhoria da qualidade do projeto é fundamental para o 
aumento da eficiência da etapa de produção. Observou, através de estudos de caso, 
a condução do processo de projeto de empreendimentos em construção metálica e 
encontrou deficiências neste processo, as quais ocasionam muitas atividades que 
não agregam valor ao produto final. 
Segundo o autor, um dos problemas principais decorrentes do processo de projeto, 
analisando pelo conceito de conversão, está na carência de identificação das reais 
necessidades dos clientes (requisitos de entrada). Estes requisitos na maioria das 
vezes não são definidos no início do processo. Também há falta de informações, 
além de perdas decorrentes de mudanças nestes requisitos durante o 
desenvolvimento do processo de projeto e erros de projetos em fases avançadas 
gerando retrabalho. O autor também destaca vários problemas relacionados ao 
conceito de fluxo. Dentre estes problemas, pode-se citar o tempo gasto para a 
transferência de informações, o tempo de espera para execução de etapas 
subseqüentes dentro do processo de projeto (devido ao desenvolvimento 
seqüencial do processo), perda de tempo devido à esperas para aprovações e perda 
de tempo devido à inspeções nos projetos que ocorrem de forma aleatória. Segundo 
o autor, estas e outras atividades que não agregam valor ao produto final devem 
ser eliminadas sempre que possível. Moraes (2000) ainda identificou outros 
problemas. Para a maioria dos intervenientes, apenas o contratante era definido 
como cliente. Cabia ao gerente de projetos e produção transmitir suas necessidades 
a todos os envolvidos. É deficiente a interação entre os projetistas. Além disto, não 
foram utilizadas com freqüência as ferramentas de correio eletrônico e internet, 
dificultando a comunicação freqüente entre os agentes. Não são utilizadas 
ferramentas para controle do processo e nem busca pela melhoria contínua deste. 
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Há grande variabilidade do processo devido ao fato dos projetos se desenvolverem 
baseados na experiência dos envolvidos, falta de uma visão sistêmica do processo 
por parte dos intervenientes e a falta de padrão para o desenvolvimento das 
atividades.  
 
Figura 2 - Diagrama das fases do processo de projeto de construções metálicas 
(BAUERMANN, 2002). 
As diretrizes para a melhoria do processo de projeto, propostas por Moraes (2000), 
estão descritas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Diretrizes para melhoria do processo de projeto segundo Moraes 
(2000). 
PRINCÍPIO SUGESTÕES PARA MELHORIA 
Redução das atividades que não 
agregam valor ao produto. 
Maior atenção aos aspectos de fluxo e 
valor aos de conversão. 
Aumento do valor do produto através 
da consideração sistemática dos 
requisitos do cliente. 
Elaboração de planejamento eficiente 
para o processo de projeto e 
desenvolvimento de um maior número 
de projetos para a produção. 
Redução de variabilidade do processo. Desenvolvimento de um modelo para o 
processo de projeto, incorporando 
planejamento de modificações. 
Foco no controle do processo como um 
todo. 
Desenvolvimento de um modelo para o 
processo de projeto, que incorpore 
ferramentas e sistemas de indicadores 
no processo. 
Melhoria contínua. Desenvolvimento de um modelo para o 
processo de projeto e de um banco de 
dados para retroalimentação do 
processo Utilização de ferramentas e 
sistemas de indicadores no processo. 
Fonte: Adaptado de Moraes (2000). 
Bauermann (2002) analisa as rotinas de projeto de edifícios de andares múltiplos 
estruturados em aço. O autor identifica algumas causas dos principais problemas e 
dificuldades enfrentadas durante o processo de construção dos empreendimentos 
estruturados em aço. Dentre elas: (a) dificuldade na formação de equipes 
multidisciplinares; (b) carência de supervisão do processo de projeto pela 
construtora; (c) carência de compatibilização das soluções de projeto; (d) carência 
de elaboração de projetos para a produção; (e) falta de padronização dos 
procedimentos; (f) inexistência de retroalimentação e (g) subutilização de 
ferramentas computacionais. 
Como alternativas para melhorar o processo de projeto, diminuir as causas das 
patologias e aumentar a qualidade das edificações estruturadas em aço, Bauermann 
(2002) dentre outras medidas, propõe que: 
(a) Os sistemas construtivos industrializados sejam definidos anteriormente ao 
início do desenvolvimento dos projetos para a execução; 
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(b) O planejamento do processo de execução seja iniciado tão logo sejam 
definidos os sistemas construtivos e as tecnologias e 
(c) A compatibilização das soluções comece ainda no planejamento do processo 
de projeto. 
3 MÉTODO DA PESQUISA 
A identificação dos problemas relativos à contratação e planejamento do processo 
de projeto, em especial do processo de projeto estrutural, incluindo a identificação 
dos requisitos de projeto, foi feita com base em entrevistas realizadas junto a um 
expressivo grupo de empresas envolvidas com empreendimentos que utilizam 
estruturas metálicas. 
Para esta análise, foram identificadas as práticas de contratação e desenvolvimento 
dos projetos das edificações, com ênfase no desenvolvimento do projeto estrutural. 
Ainda que o presente trabalho concentre a atenção nas etapas preliminares de 
projeto, os questionários semi-estruturados aplicados às empresas investigaram 
todo o ciclo de vida dos empreendimentos. 
Para o desenvolvimento das entrevistas, buscou-se uma amostra de empresas que 
têm alguma experiência com o sistema construtivo metálico em aço e que são 
importantes e consolidadas na região de Belo Horizonte, MG, totalizando 25 
empresas. As empresas foram distribuídas, de uma forma macro, entre empresas 
que desenvolvem projetos estruturais de construção metálica (11 empresas), 
empresas que desenvolvem projeto arquitetônico para edificações metálicas (07 
empresas), empresas construtoras que foram responsáveis por construções que 
utilizaram o sistema estrutural metálico (02 empresas), empresas que desenvolvem 
o papel da coordenação de projetos e que já coordenaram projetos que utilizaram 
estrutura metálica (02 empresas) e empresas responsáveis pela fabricação, 
montagem da estrutura e que também podem eventualmente desenvolver o projeto 
estrutural metálico (03 empresas). Procurou-se com esta distribuição abranger os 
principais agentes envolvidos com o processo de projeto de um empreendimento 
que utiliza o sistema construtivo metálico e, desta forma, tentar confrontar as 
visões e opiniões destes diferentes agentes. 
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Devido à ênfase do presente trabalho no projeto estrutural, procurou-se entrevistar 
um número maior de empresas responsáveis pelo projeto estrutural. Devido à 
garantia firmada junto às empresas do total sigilo das identidades das mesmas, 
adotou-se um código para cada empresa, constituído por letras maiúsculas e 
números seqüenciais. Desta forma, empresas de projeto estrutural receberam a 
letra E (E-1 à E-11), empresas de projeto arquitetônico a letra A (A-1 à A-7), 
empresas construtoras a letra C (C-1 e C-2), empresas de coordenação de projetos 
as letras CO (CO-1 e CO-2) e as empresas fabricantes e montadoras de estruturas a 
letra F (F-1 à F-3). 
A grande maioria das empresas entrevistadas possui mais de 15 anos de atuação no 
mercado. Desta forma, as informações fornecidas pelos entrevistados já foram 
experimentadas e confirmadas ao longo dos anos de atuação. Além disto, 80% das 
empresas entrevistadas podem ser consideradas como micro e pequena empresa. 
Assim, pode-se entender que grande parte dos projetos na construção metálica está 
concentrada em empresas pequenas. 
Para a realização das entrevistas foi desenvolvido um roteiro básico através de 
questionários semi-estruturados. Estes se diferenciaram em alguns aspectos de 
acordo com a atuação dentro do processo de projeto de cada agente a ser 
entrevistado. Além disto, procurou-se utilizar perguntas que não sugerissem ou 
orientassem as respostas e que não provocassem respostas defensivas ou 
resistências por parte dos entrevistados. 
Para que fossem abordadas as diversas etapas da atividade projetual, o 
questionário se subdividiu nos seguintes tópicos: 
(a) Caracterização da empresa e existência de sistemas de gestão do processo de 
projeto; 
(b) Formas de contratação das empresas e sua influência no desenvolvimento 
da atividade projetual; 
(c) Diretrizes utilizadas na definição do sistema estrutural, ou seja, a definição 
de como e porque foi selecionado o sistema estrutural em aço; 
(d) Definição dos Requisitos dos projetos, verificando a existência ou não de um 
Programa ou Briefing para desenvolvimento do projeto esturutal; 
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(e) Análise das entradas de projeto; 
(f) Desenvolvimento da atividade projetual, onde buscou-se investigar como os 
projetos são desenvolvidos e qual a interferência das demais especialidades 
técnicas no desenvolvimento destes; 
(g) Análise das saídas do projeto, onde se avaliou se os dados de saída do 
projeto atendem aos requisitos de entrada e como estes estão sendo 
recebidos e utilizados pelos clientes; 
(h) Realização de análises críticas de projeto, onde se pretendeu verificar se as 
empresas as realizam em estágios apropriados e planejados, que podem ou 
não corresponder às etapas do processo de projeto; 
(i) Relação entre projetistas - onde se procurou identificar como acontece a 
comunicação entre os projetistas e qual a influência e participação de cada 
um deles na concepção e desenvolvimento das outras especialidades 
técnicas e 
(j)  Gestão da documentação. 
Para o desenvolvimento das entrevistas procurou-se estar no local de trabalho dos 
entrevistados de forma a também poder avaliar presencialmente a rotina diária e 
como as empresas se organizam. Devido ao tipo de questões das entrevistas, foi 
necessário que o desenvolvimento destas acontecesse com pessoas responsáveis 
pelas áreas técnicas e administrativas. Essas entrevistas foram gravadas com a 
autorização dos entrevistados. 
Para o desenvolvimento da análise e interpretação dos dados, foi feita a transcrição 
interpretativa das idéias obtidas. Os dados foram agrupados em tabelas 
possibilitando o desenvolvimento de correlações e análises qualitativas sobre os 
aspectos abordados. No caso particular desse trabalho, são apresentadas as análises 
relativas à contratação e definição dos requisitos de projeto. 
Uma caracterização sucinta das empresas é apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Caracterização das empresas estudadas. 











E-1 15 3 micro Cálculo e projeto estrutural de estrutura metálica X X 
E-2 29 4 micro Projeto estrutural de construções metálicas - X 
E-3 20 40 pequena 
Projetos de engenharia civil (várias especialidades) de obras 
industriais, públicas de grande porte e edificações comerciais com 
caráter especial (shopping, por exemplo). 
X X 
E-4 16 25 pequena Cálculo, projeto estrutural e detalhamento de estruturas metálicas X X 
E-5 15 12 pequena 
Cálculo e projeto estrutural de estruturas metálicas para 
edificações industriais. Inclusive ampliação e modificação de 
estruturas existentes. 
- X 
E-6 30 1 micro Preparo para o cálculo estrutural de construções metálicas. Engenharia de conceito. - X 
E-7 16 800 grande Elaboração de projetos de engenharia civil (várias especialidades), principalmente na área de mineração.  - X 
E-8 17 3 micro Projeto estrutural de construções metálicas X X 
E-9 15 2 micro Cálculo e projeto estrutural de estrutura metálica X X 











E-11 15 70 (sendo 5 sócios) média Projeto de engenharia civil (várias especialidades) - X 
A-1 10 14 (4 arq + 10 est) pequena residências, concursos públicos X - 
A-2 5 2 arq. micro residências, reformas e edifícios industriais X X 
A-3 23 3 arq. micro habitação e edificações institucionais X - 
A-4 6 3 (1 arq + 1 eng+ 1 est) micro prédios multifamiliares X - 
A-5 33 15 pequena todas as especialidades X - 
A-6 21 2 (1arq + 1 est) micro 
principalmente edificações comercias (lojas e concessionária), 











A-7 17 3 micro edificações residenciais, comerciais e industriais; desenho urbano; arquitetura de interiores e design de imobiliário. X X 




C-2 20 500 grande residencial X - 
CO-1 6 3 (1 arq + 1 eng+ 1 est.) micro 
consultoria de gestão de empreendimentos (compatibilização de 







CO-2 12 22 pequena gerenciamento de projetos na construção civil (porte corporativo) e projeto de arquitetura  X X 
F-1 10 70 pequena estrutura metálica (projeto estrutural, fabricação e montagem) X X 
F-2 15 60 pequena estrutura metálica (projeto estrutural, fabricação e montagem) X X 
F
A
B F-3 36 3000 grande estrutura metálica (projeto estrutural, fabricação e montagem) X X 
OBS: Legenda: CÓD. – Código atribuído às empresas entrevistadas; No. FUNC. – Número de 
funcionários das empresas entrevistadas; CLAS. – Classificação; ED. – Edificações; IND. – 
Industriais; CONS – Construtores; COORD – Coordenação; FAB – Fabricantes; arq – arquitetos; 
eng – engenheiros; est – estagiários. 
 
4 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ETAPAS INICIAIS DE 
DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 
A partir das entrevistas realizadas, foi possível tabular os dados relativos às 
práticas mais comuns de contratação dos projetos e determinação dos requisitos de 
entrada dos mesmos. 
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4.1 Contratação dos Projetos 
Com relação às formas de contratação dos projetos, uma síntese dos dados obtidos 
é apresentada na Tabela 3 abaixo. Por questões de brevidade, somente são 
apresentados os dados relativos à contratação das empresas de projeto estrutural. 
5 A análise dos dados da tabela indica certa variedade de circunstâncias de 
contratação do projeto estrutural, em função das peculiaridades dos 
empreendimentos e dos agentes responsáveis pelo desenvolvimento dos 
projetos. De uma maneira geral, não se pode verificar um “padrão” com 
relação aos agentes contratantes: variam desde o cliente final até outras 
empresas de projeto ou gerenciamento, que subcontratam a execução dos 
projetos e as atividades de fabricação e montagem. Essa variedade de formas 
de contratação dificulta, por parte dos agentes de desenvolvimento dos 
projetos, a consolidação de procedimentos ou rotinas para elaboração de 
propostas técnicas e/ou comerciais, dada a variedade de circunstâncias. 
No caso particular dos projetistas de estruturas, de maneira geral observa-se a 
subcontratação de parte das atividades de projeto. Em expressivo número de 
empresas a subcontratação não se refere apenas a atividades menos essenciais 
(como a elaboração de desenhos ou o detalhamento de elementos estruturais), mas 
também ao próprio núcleo de concepção da estrutura. Isso ocorre, com alguma 
freqüência, pelo fato de que algumas empresas, especializadas no projeto 
estrutural, não contam em seu corpo técnico com profissionais capacitados para 
atividades específicas, como é o caso do detalhamento das interfaces entre a 
estrutura e projetos complementares. Ocorre ainda o fato de que, em função de 
alguns projetos serem de maior porte, a empresa não conta com um número 
suficiente de profissionais para a execução das atividades projetuais nos prazos 
definidos nos contratos, recorrendo a outros profissionais. 
De maneira geral, observa-se que a contratação do projeto estrutural é tardia, se 
considerarmos as práticas mais recomendadas de projeto, utilizando os princípios 
do projeto simultâneo. Apenas duas das empresas de projeto estrutural 
entrevistadas são contratadas no início do empreendimento. As demais são 
contratadas após o término do anteprojeto de arquitetura, antes do projeto legal ou 
mesmo com o projeto arquitetônico finalizado e aprovado nos órgãos competentes. 
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Em projetos destinados a edificações industriais, onde projetos arquitetônicos não 
são desenvolvidos, 5 das 11 empresas de projeto estrutural entrevistadas são 
contratadas com base em diretrizes de projeto definidas pelo cliente ou mesmo com 
o Projeto Básico de Estruturas (PBE) finalizado. 
Diferentemente de arquitetos e construtores, as empresas de projeto de estruturas 
metálicas entrevistadas não costumam trabalhar diretamente com o cliente final. É 
comum que sejam subcontratadas por grandes empresas de projeto de engenharia 
ou empresas especialistas em projeto de estruturas de concreto. Quando a 
contratação ocorre desta forma, é muito rara a comunicação direta com o cliente 
final da edificação. Todas as informações necessárias ao desenvolvimento dos 
projetos são apresentadas através da empresa contratante. 
Não existe nenhuma relação de periodicidade de contratação entre as empresas 
contratantes e contratadas. Não há uma sistematização para a escolha dos 
profissionais que desenvolverão o projeto estrutural de um empreendimento que 
utiliza estrutura metálica. Não foram observadas parcerias entre as empresas. O 
que foi possível perceber é que apesar de alguns clientes contratarem mais vezes a 
mesma empresa, as contratações dependem da demanda do mercado e acontecem 
de forma atípica na grande maioria dos casos entrevistados. 
Em alguns casos as empresas contratantes, normalmente as siderúrgicas e 
mineradoras, costumam manter contratos tipo “guarda-chuvas” com algumas 
empresas de projeto. Estes buscam facilitar o processo de contratação, pois 
apresentam uma negociação prévia de valores e de condições gerais dos serviços a 
serem prestados durante a vigência do contrato. São contratos de longo prazo, 
normalmente anuais. Porém a contratação é realizada por empreendimento e não 
existe um padrão definido. A empresa contratada não tem a garantia prévia do 
desenvolvimento de nenhum empreendimento e nem que haverá algum 
faturamento durante a vigência do contrato “guarda-chuva”. 
Apesar de ser bastante significativo o número de empresas de projeto de estruturas 
que não tem nenhum procedimento formal com relação à elaboração das propostas 
técnicas e comerciais (cerca de 3 empresas), a grande maioria das empresas 
entrevistadas segue algum tipo de padrão. Algumas seguem apenas o padrão 
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exigido pelas empresas contratantes na elaboração do contrato “guarda-chuva”, 
não utilizando nenhum outro padrão para os contratos com os outros clientes. O 
que foi possível perceber é que, em grande parte dos casos, as propostas seguem 
uma estrutura padrão que varia de acordo com o tipo de serviço a ser executado e 
com o tipo de empreendimento a ser desenvolvido. Podem incluir: escopo e fora de 
escopo, premissas, especificações de normas, especificações de cálculo, documentos 
preliminares, custo, quantitativo de desenhos e de peso da estrutura, forma de 
pagamento, prazo, validade da proposta e condições gerais. É comum que as 
empresas contratantes também exijam alguns anexos às propostas. Algumas 
poucas empresas relataram que costumam desenvolver duas propostas: uma 
técnica e outra comercial. Afirmaram que é necessário, uma vez que as decisões 
técnicas e comerciais são tratadas por pessoas diferentes dentro da empresa 
contratante e é comum que as propostas comerciais necessitem de um certo sigilo, 
pois costumam não ser de conhecimento de todas as pessoas, principalmente da 
área técnica. 
O custo do projeto especificado nas propostas comerciais das empresas 
entrevistadas é definido de várias formas. No caso de empresas de projeto 
estrutural podem ser estimados pelo valor de hora gasta no desenvolvimento dos 
projetos, mas o mais comum é estimar um valor a ser remunerado por formato de 
desenho entregue a empresa contratante. Pode-se perceber uma tendência à 
definição do custo pelos próprios profissionais contratantes, pois 7 empresas das 11 
empresas de projeto estrutural entrevistadas são contratados desta forma. Porém, 
mesmo quando o valor não é imposto pelo contratante, 60% das empresas 
relataram que há uma negociação com este antes da assinatura do contrato. 
No caso de empresas fabricantes de estruturas que também desenvolvem o projeto 
estrutural, o custo do projeto está diluído dentro de uma planilha de orçamentos 
que também engloba o custo da fabricação e montagem da estrutura. Não orçam o 
valor do projeto separado, pois afirmam que vendem o serviço completo desde o 
projeto da estrutura até a montagem final no canteiro, não vendendo 
separadamente o desenvolvimento do projeto estrutural. Caso o projeto estrutural 
já chegue pronto à fábrica, o valor destinado ao desenvolvimento deste, 
normalmente 3%, é retirado da planilha. 
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Segundo os entrevistados, uma das maiores causas de problemas no processo de 
projeto se relaciona principalmente a dois fatores: valores e prazos de 
desenvolvimento dos projetos. Estes, quando insuficientes, afetam desde a etapa de 
planejamento até as fases de elaboração e análises críticas. Notou-se nas entrevistas 
que na construção civil há uma grande influência do mercado na definição dos 
custos e prazos dos projetos. 
Segundo as empresas entrevistadas, um dos fatores que pode ter agravado a 
deterioração dos valores dos projetos é a escassez de empreendimentos que 
utilizam a estrutura metálica na construção civil. Isso, aliado a grande quantidade 
de profissionais que antigamente estavam se formando, fez com que existissem 
mais profissionais de projeto estrutural metálico do que oferta de trabalho, 
deteriorando o valor do projeto. 
A escassez de empreendimentos de andares múltiplos em aço na construção civil e 
a má remuneração dos trabalhos acarretaram uma diminuição da oferta de 
profissionais especializados em construções metálicas na construção civil. Estes 
acabaram migrando para projetos estruturais de outros sistemas construtivos. 
Aliado a isto, a grande oferta de projetos industriais fez com que os profissionais 
que elaboram projetos estruturais em aço existentes se especializassem neste setor. 
Por outro lado, algumas das empresas entrevistadas consideraram que no mercado 
há certa carência de profissionais capacitados a projetarem estruturas metálicas. 
Em particular, há carência de profissionais que desenvolvam um “conceito” ou 
programa preliminar do projeto, bem como aqueles que têm conhecimentos 
técnicos para elaborarem o detalhamento dos sistemas de montagem e definirem a 
interface entre as estruturas metálicas e os sistemas de vedação e revestimento. 
Sendo assim, os projetos existentes ficam a cargo de poucos profissionais 
especialistas no desenvolvimento de projetos estruturais metálicos. Isto, juntamente 
com prazos restritos para o desenvolvimento dos projetos e a falta de equipes de 
projetos internas às empresas contratadas, acabam sobrecarregando as empresas de 
projeto estrutural metálico. Dentre estes fatores que impedem que as empresas de 
projeto mantenham profissionais internos estão: contratação esporádica das 
empresas de projeto; falta de vínculo entre empresas contratantes e empresas de 
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projeto estrutural; alto custo para que as empresas de projeto mantenham equipes 
internas de projeto e baixos valores dos projetos. Para que estas consigam atender 
aos contratantes acabam realizando subcontratações de outros profissionais de 
projeto. A Figura 3 esquematiza uma seqüência de fatores que podem favorecer a 
diminuição da qualidade do processo de projeto estrutural. 
Vol. 3, nΟ 1, Maio de 2008        Gestão & Tecnologia de Projetos 
 
24





QUEM CONTRATA SUB-CONTRATA RELAÇÃO QUANDO PROPOSTA COMERCIAL CUSTO PRAZO 
E-1 
Construtor, fabricantes, 





sem padrão definido 
APA pronto (antes da aprovação), 
às vezes auxilia no projeto 
arquitetônico. 
De acordo com o serviço/ cliente. Escopo (consultoria cálculo e 
projeto), prazo e preço. o próprio profissional define Contratante 
E-2 grandes empresas de projeto. SIM. Projetistas sem padrão definido. Depende da demanda de mercado. 
projeto conceitual da indústria 
(arquitetônico). Tem desenhos e 
especificações. 
Proposta técnica e comercial (pessoas diferentes). Tem um 
padrão: objeto, descrição do fornecimento, quantitativo da 
estrutura de aço, prazo, especificações de cálculo. 
o próprio profissional propõe e 
há uma negociação do cliente. Contratante 
E-3 Grandes siderúrgicas ou construtoras. 
SIM. Detalhamento, 
arquitetura, instalação 
elétrica e hidráulica. 
sem padrão definido. Depende da 
demanda de projeto. Mas também 
trabalha com contrato guarda-chuva.
Existe um arranjo, layout básico ou 
arquitetura básica. Às vezes fazem 
a arquitetura após definição das 
necessidades dos clientes ou 
equipamentos. 
Tem um padrão, mas algumas empresas grandes exigem 
determinados anexos à estes contratos. Tem escopo, fora de 
escopo, documentos de referência que foram utilizados para 
fazer a proposta, prazos, quantitativo estimado de desenhos e 
horas, formas de pagamento e garantias. 
o próprio profissional propõe e 
há uma negociação do cliente. Contratante 
E-4 
Fabricante de estrutura metálica, 
empresas de consultoria, 
siderúrgicas e mineradoras, 
empresas multidisciplinares de 
engenharia (parte de aço) 
- 
sem padrão definido. Depende da 
demanda de projeto. Mas também 
trabalha com contrato guarda-chuva.
CA e projeto pronto: desenvolvem 
DTE. Ou a partir de dados básicos 
estruturais fazem CA, PBE e DTE. 
Tem um padrão. Inclui escopo, quantidade de desenhos de 
projeto, custo, prazo e condições gerais. 
o próprio profissional propõe e 
há uma negociação do cliente. 




E-5 mineradoras através de concorrências NÃO contrato guarda-chuva. 
PBE (linhas gerais de dimensões 
do edifício, com lançamento da 
estrutura). Não existe projeto de 
arquitetura (muito raro). 
Tem um padrão. Inclui escopo, custo, prazo. 
Em parte definido nas licitações. 
Demais: valor por hora definido 




Empresas siderúrgicas, firmas 
que trabalham com concreto e 
subcontratam a parte de aço. 
1 calculista e 2 cadistas sem padrão definido. Depende da demanda de projeto. 
Projeto industrial normalmente não 
tem projeto de arquitetura. Quando 
tem arquitetura, é após a 
finalização dela, antes das 
disciplinas de concreto. 
Sem padrão. 
o profissional define em função 





com os clientes sem 
ficar sujeito aos 
prazos impostos. 
E-7 mineradoras SIM. Pequenas empresas de projeto. contrato guarda-chuva. início do empreendimento 
Contrato guarda-chuva feito pelas empresas contratantes. 
Engloba todas as disciplinas de projeto 





Subcontratados de grandes 
empresas de projeto e 
engenharia. Outros clientes 
particulares. 
SIM. Contrata projetistas 
autônomos. É caro 
manter uma equipe 
interna de projetos. 
sem padrão definido. Depende da 
demanda de projeto. Contrato por 
obra. 
Projeto industrial normalmente não 
tem projeto de arquitetura. Às 
vezes com o PBE. Clientes 
particulares, após projeto de 
arquitetura. 
Sem padrão. 
Após análise do PBE, definem 
custo a partir do no de desenhos. 
















Subcontratados de grandes 
empresas de projeto e 
engenharia. Fabricantes de 
estrutura. Siderúrgica e 
mineradoras. 
Subcontrata a parte de 
desenho. 
sem padrão definido. Depende da 
demanda de projetos, mas alguns 
clientes sempre voltam. 
Às vezes no início da concorrência. 
Projeto industrial normalmente não 
tem projeto de arquitetura. A partir 
de premissas básicas do PBE. 
Tem um padrão. Inclui escopo, premissas, especificações de 
normas, documentos preliminares, custo, forma de pagamento, 
prazo, validade da proposta. 
o profissional define mas 
negocia com o cliente. Não se 




Grandes empresas de projeto de 
engenharia e empreiteiras. 
Clientes particulares. 
Não 
sem padrão definido. Depende da 
demanda de projeto. Contrato por 
obra. 
Faz o projeto de arquitetura. Chega 
à empresa um layout conceitual de 
como vai ser o empreendimento. 
Não tem um padrão, mas costuma ter definido escopo e fora 
do escopo, prazo, e custo. 




 E-11 Siderúrgicas e Mineradoras 
SIM. Não tem como 
manter grandes equipes 
de projeto. É muito caro e 
os projetos são sazonais 
para manter ter um 
"almoxarifado de 
pessoas". 
Os mesmos clientes quase sempre 
com contrato de longo prazo 
(guarda-chuva). Contrato anual. 
A partir da detecção por parte dos 
clientes da necessidade do projeto. Contrato guarda-chuva feito pela empresa contratante. 
Contrato guarda-chuva 
remunera por formato entregue 
ou por hora gasta, definido pelo 
contratante. Valores baseados 
no mercado e calibrados entre 
contratante e contratado durante 
a negociação do contrato. 
Contratante 
OBS: Legenda: APA – Anteprojeto de Arquitetura; PEA – Projeto Executivo de Arquitetura; PL – Projeto Legal; PBE – Projeto Básico de Estruturas. 
 






Figura 3 – Representação esquemática de fatores que interferem na qualidade 
dos projetos estruturais. 
As subcontratações propiciam com que o projeto estrutural acabe sendo 
desenvolvido por vários agentes. Esta fragmentação do processo produtivo facilita 
o desconhecimento por parte do profissional subcontratado do conjunto do projeto 
estrutural e sua relação com as demais especialidades técnicas de projeto. Aliado a 
estes fatores, a falta de uma relação de parceria e a contratação esporádica das 
empresas, faz com que as empresas subcontratadas não estejam ligadas à cultura 
da empresa contratante, acarretando em pouco comprometimento com o resultado 
final do empreendimento. Desta forma, as responsabilidades e interesses das 
empresas subcontratadas se reduzem ao desenvolvimento dos projetos a que foram 
contratados, o que pode favorecer a diminuição da qualidade do processo de 
projeto. 
Por outro lado, outro aspecto comentado pelos projetistas de estruturas é o fato de 
que, com freqüência, os profissionais das empresas contratantes do projeto não tem 
conhecimento técnico para definir os requisitos do projeto ou condições de avaliar 
o custo dos projetos, tendendo a uma subvalorização dos valores de remuneração. 
A falta de capacidade de algumas empresas contratantes em contratar projetos de 
engenharia relatada pelas empresas entrevistadas, também pode influenciar no 
tempo destinado aos projetos. Como os responsáveis pela contratação das 
empresas de projeto às vezes pertencem a áreas administrativas das empresas e não 
conhecem ou são pouco informados sobre a área técnica, não conseguem visualizar 
qual é o tempo necessário para o desenvolvimento dos projetos que estão 
contratando. Além disto, a necessidade de colocar as edificações a serem projetadas 
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 em operação o mais rapidamente possível, faz com que muitas vezes a etapa de 
projetos seja desenvolvida paralelamente à construção. Não há tempo hábil para 
finalizar o projeto ou definir os equipamentos que serão utilizados. Não há 
verificação dos projetos. Desta forma, ocorrem perdas de peças que já estão sendo 
fabricadas ou são necessários reforços em estruturas já montadas.  
4.2 Seleção do Sistema Estrutural 
A Tabela 4 resume as principais observações feitas nas entrevistas quanto a forma 
de definição do sistema estrutural dos empreendimentos. Por razões de brevidade, 
só estão sendo consideradas as informações fornecidas pelos projetistas estruturais. 
Para que o sistema estrutural metálico atinja seu potencial de racionalização da 
construção minimizando custos, torna-se necessário que o conceito do projeto e 
algumas definições projetuais sejam realizadas na etapa preliminar do processo de 
projeto, nos estudos preliminares para os anteprojetos. Assim poderão ser 
considerados aspectos como modularização, possibilidade de padronização de 
elementos estruturais e definição de parâmetros que melhorem as condições de 
fabricação e montagem (construtibilidade). 
Segundo a ABECE (2007), durante as fases de apoio à concepção e definição do 
empreendimento, as empresas de projeto estrutural deveriam desenvolver análises 
comparativas das alternativas estruturais para que seja definido o sistema 
estrutural a ser adotado. Desta forma, os profissionais de projeto podem conceber o 
produto de acordo com os requisitos específicos da estrutura metálica e então, 
todas as potencialidades deste sistema construtivo podem ser abordadas 
corretamente, sem que haja desperdícios, retrabalho e improvisações na obra. 
A análise das informações fornecidas pelas empresas aponta para o fato de que a 
participação “antecipada” dos projetistas de estruturas metálicas na concepção do 
empreendimento e seleção do sistema estrutural ocorre regularmente no caso de 
obras industriais, sobretudo para os setores de mineração e metalurgia. 
Nos empreendimentos de edifícios múltiplos a prática mais comum é a contratação 
tardia do projeto de estruturas metálicas, muitas vezes quando o projeto 
arquitetônico já foi aprovado. Em não poucos casos, a concepção original do 
empreendimento aponta para uma estrutura convencional em concreto armado, e a 
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 opção pela estrutura metálica, ocorrendo tardiamente, restringe o potencial de 
racionalização desse tipo de estrutura. Na grande maioria dos casos, os projetistas, 
fabricantes e/ou montadores das estruturas não são consultados sobre a escolha do 
sistema estrutural. 
O motivo pelo qual acontece a escolha pela utilização da estrutura metálica pode 
ser bastante variado. Porém, grande parte das empresas entrevistadas afirmou que 
em muitos casos a utilização deste sistema estrutural está implícita no tipo de uso 
do empreendimento. Algumas necessidades específicas de projeto também podem 
determinar a utilização da estrutura metálica, como principalmente: necessidade de 
grandes vãos e velocidade construtiva. 
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 Tabela 4 – Escolha do Sistema Estrutural Metálico. 
 
 ESCOLHA SISTEMA ESTRUTURAL 
 SIST INDUST. 
 
CÓD. 
QUANDO DEFINE PORQUE  QUEM DEFINE PARTICIPA NA ESCOLHA  INFLUÊNCIA NO PROJETO / PARTICIPAÇÃO S / N QUAL 
E-1 no início do empreendimento 
está implícito no tipo de uso do 
empreendimento A empresa que contrata define. NÃO não respondeu SIM laje e painel pré moldado 
E-2 já está definido quando o projeto chega para ele 
está implícito no tipo de uso do 
empreendimento 
Arquiteto e equipe de projetos provêm 
informações, mas quem define é o 
patrocinador do empreendimento 
NÃO 
Precisão de milímetro. Necessita de "boas técnicas de 
engenharia": fazer detalhe adequado que seja fácil de fabricar 
e que tenha o melhor comportamento estrutural possível. 
 - -  
E-3 no início do empreendimento 
está implícito no tipo de uso do 
empreendimento 
Arquiteto e equipe de projetos provêm 
informações, mas quem define é o 
patrocinador do empreendimento 
meio a meio opina sobe o que é mais indicado para cada tipo de construção e ajuda na definição da modulação.  SIM 
painel de vedação, lajes 
steel deck, pré-moldados 
de concreto. 
E-4 no início do empreendimento 
está implícito no tipo de uso do 
empreendimento. 
Arquiteto e equipe de projetos provêm 
informações, mas quem define é o 
patrocinador do empreendimento 
principalmente baseado no custo. 
às vezes 
tem que nascer metálico. Arquitetos são grandes 
direcionadores do aço. Já chega definido aos profissionais, 
mas quando o cálculo não está pronto eles influenciam. 
NÃO - 
E-5 já está definido quando o projeto chega para ele NÃO - NÃO - 
E-6 já está definido quando o projeto chega para ele NÃO Projeta o conceito da estrutura. Detalhe de como vai ser feito. NÃO - 
E-7 Durante o estudo de viabilidade  
O tipo de projeto pede, mas o que 
define é custo e prazo. 
O cliente pede para estudar opções e 
define.  SIM pensar em todos os detalhes no início do projeto. SIM 
pré-moldados de 
concreto. 
E-8 já está definido quando o projeto chega para ele NÃO pensar em todos os detalhes no início do projeto. SIM lajes steel deck 
E-9 já está definido quando o projeto chega para ele 
Prazo e tipo de construção. 
Edificações industriais: 
culturalmente metálica. Preço não 
influencia 
já está definido quando chega para ele NÃO tem que nascer metálico. Pensar em todos os detalhes no início do projeto. NÃO - 
E-10 
Durante o estudo de 
viabilidade do 
empreendimento. 
prazo e características da 
construção. Porém o preço é 
decisivo na escolha (pode 
inviabilizar). 
Arquiteto e equipe de projetos provêm 
informações, mas quem define é o 
patrocinador do empreendimento 
principalmente baseado no custo. 




cuidados arquitetônicos ao fazer um prédio de andares 
múltiplos em aço (comercial e residencial): encontro alvenaria 
e estrutura devido ao comportamento deferente dos materiais. 
NÃO 












E-11 no início do empreendimento 
está implícito no tipo de uso do 
empreendimento 
Arquiteto e equipe de projetos provêm 
informações, mas quem define é o 
patrocinador do empreendimento 
SIM tem que nascer metálico NÃO - 
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 Um dos problemas citados pelas empresas entrevistadas que prejudicam na escolha 
por este sistema construtivo é a falta de sistemas construtivos complementares e 
industrializados que sejam compatíveis com a estrutura metálica, principalmente 
acabamentos e vedação. Segundo as empresas entrevistadas, a utilização destes 
ainda é pouco difundida e há pouca opção no mercado. Para estes, não existem 
informações suficientes sobre elementos industrializados de construção para 
subsidiar os projetos. Na grande maioria dos casos, apenas o sistema de lajes pré-
fabricadas em concreto ou a laje steel deck são citados como sistemas 
industrializados utilizados juntamente à estrutura metálica. O que acontece com 
freqüência é que, apesar de ser utilizado um sistema estrutural industrializado 
como a estrutura metálica, as demais etapas da construção acontecem utilizando 
sistemas convencionais não industrializados de construção. O sistema de vedação 
em alvenaria é um exemplo da não industrialização da construção. Este é 
largamente utilizado com a estrutura metálica e devido à forma manufatureira de 
execução desta, principalmente devido à falta de projetos para a produção, 
apresenta problemas de interfaces com a estrutura metálica e acaba atrasando o 
desenvolvimento da construção. 
4.3 Especificação dos Requisitos de Projeto 
Uma síntese das principais informações relativas a definição dos requisitos de 
projeto é mostrada na Tabela 5. 
Segundo Melhado e Cambiaghi (2006) as empresas de projeto, para desenvolverem 
projetos de qualidade, devem identificar corretamente as necessidades, restrições e 
expectativas dos clientes para o desenvolvimento, análise crítica, verificação, 
validação e avaliação dos resultados dos projetos. Estas necessidades, expectativas 
e restrições são denominadas aqui como requisitos para o projeto. Estes podem ser 
declarados pelo contratante e incluir requisitos de entrega e pós-entrega do projeto, 
ou estar implícitos, não sendo declarados pelo contratante e serem requisitos de 
normas técnicas, regulamentos, legislações ou serem requisitos advindos de 
práticas consolidadas. 
As 11 empresas de projeto estrutural, quando questionadas sobre quais são os 
requisitos necessários para o desenvolvimento dos seus projetos, afirmaram que 
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 são: necessidades dos clientes (4 empresas); normas nacionais e internacionais (3 
empresas); projeto de arquitetura (4 empresas) e especificações técnicas de 
equipamentos e carregamentos (6 empresas). Esses requisitos podem chegar já 
desenvolvidos à empresa de projeto estrutural ou mesmo estarem definidos pelo 
projeto de arquitetura ou pela engenharia básica, nos caso dos empreendimentos 
de obras industriais. É rara a realização de reuniões destes profissionais com os 
clientes para esclarecimento ou elaboração do programa de necessidades, e apenas 
três empresas indicaram fazê-lo. 
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 Tabela 5 – Requisitos para o desenvolvimento dos projetos. 
 REQUISITOS PARA PROJETO 
 PROGRAMA FORMAL 
 
CÓD 
QUAIS SÃO COMO SÃO DEFINIDOS 
EXISTE (S/N) PARTICIPA DO DESENVOLVIMENTO CLIENTE VALIDA (S/N) 
SOFREM ALTERAÇÕES 
E-1 arquitetura, normas brasileira e internacionais projeto arquitetônico e engenharia básica SIM Cliente e profissionais SIM SIM 
E-2 normas, especificações técnicas e arquitetura. projeto arquitetônico e engenharia básica SIM NÃO NÃO SIM. Mudança de equipamentos. 
E-3 normas, especificações técnicas e arquitetura. projeto arquitetônico e engenharia básica. Cliente informa normas específicas.  SIM SIM, junto com o arquiteto e o cliente SIM 
SIM. O que geram revisões e incompatibilizações. 
Prazo não muda. 
E-4 necessidades dos clientes. arquitetura define SIM NÃO SIM SIM 
E-5 carregamentos, equipamentos Já chegam prontos à empresa. SIM NÃO SIM por reuniões. SIM 
E-6 necessidades dos clientes. Conversa com o cliente, vai ao local da obra fazer levantamentos, pesquisa documentos. NÃO NÃO NÃO SIM 
E-7 necessidades dos clientes. Reuniões com os clientes.  SIM SIM, junto com o cliente SIM SIM 
E-8 Projeto de arquitetura e caderno anexo com especificações. recebe pronto SIM NÃO SIM NÃO 
E-9 necessidades dos clientes.  São mal definidos pelos contratantes NÃO NÃO NÃO SIM. Mudança de equipamentos. 












E-11 finalidade da estrutura, quais equipamentos serão abrigados e requisitos destes equipamentos (carga, peso, impacto). 
reuniões de esclarecimento, através de experiências de projetos 
anteriores.Faz um chek list de alguns pontos e discutem com o cliente 
para tentar abranger tudo. 
NÃO. Falou que é consolidado 
no anteprojeto Usuários da edificação e profissionais. NÃO SIM 
A-1 necessidades dos clientes. reuniões com os clientes. 
SIM. Proposta comercial com 
pré-dimensionamento dos 
ambientes  
SIM. Feito junto com o cliente. SIM. Assinando a proposta. - 
A-2 necessidades dos clientes, legislação específica da empresa contratante e do município reuniões com os clientes e cooperativa. SIM SIM SIM NÃO 
A-3 necessidades dos clientes, aspectos legais. reuniões com os clientes SIM Em parte. Recebe pronto algumas vezes, mas destrincha através de reunião SIM. Assinando a proposta. NÃO 
A-4 necessidades dos clientes (mercado), custo final da edificação, estrutura aparente. Cliente, mercado e padrão Caixa Econômica Federal. NÃO faz internamente. NÃO - 
A-5 necessidades dos clientes Tudo é discutido. Tudo se define a partir de reuniões. SIM SIM SIM - 













A-7 necessidades dos clientes Às vezes o programa já chega pronto e tem que ser ajustado através de reuniões.  SIM (ata de reunião) SIM, em parte. Nas reuniões iniciais. NÃO SIM, após AP 








C-2 Necessidade de mercado (demanda). Identificado pelo setor de vendas. Definido pela construtora. NÃO NÃO NÃO - 













CO-2 Programa do empreendimento reuniões técnicas com a equipe do cliente, usuário da edificação e o cliente final. SIM SIM SIM. Etapa remunerada. 
SIM. O cliente muda o que ele quer. Podem surgir 
mudanças importantes que podem comprometer o 
desempenho da edificação. 
F-1 Finalidade do projeto. Necessidade dos vãos. Projeto arquitetônico. Normas.  Chega já definido, mas faz reuniões para clarear idéias. SIM. Atas de reunião SIM SIM SIM 
F-2 Respeitar a arquitetura, normas técnicas e cargas dependendo do uso. 
O arquitetônico define (90%) as dúvidas são retiradas e informações 
são completadas (principalmente de cargas) em reuniões. SIM SIM 
SIM. Procedimento de 













F-3 Especificações exclusivas dos clientes, as normas a serem adotadas (legislação internacional específica) 
Vêm no projeto arquitetônico ou já vêm padronizados (cliente 
internacional ou edital de licitação) ou é definido por reuniões. SIM SIM SIM SIM, devido à alterações das necessidades do cliente 
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 Como já afirmado anteriormente, para algumas empresas os requisitos de projetos 
são mal definidos pelas empresas contratantes, particularmente para o caso da 
estrutura metálica. Esta falha no processo de projeto pode ocorrer devido a vários 
motivos. Para as empresas entrevistadas, as empresas contratantes têm pouco 
conhecimento do que necessitam, não sendo capazes de contratar corretamente os 
serviços de engenharia. Não conhecem o sistema construtivo metálico. Também 
não valorizam a etapa de projetos, não a encarando como estratégica para o 
desenvolvimento de um empreendimento com qualidade. Sendo assim, não 
contratam todos os profissionais de projeto na etapa de planejamento da 
construção. 
Desta forma, em projetos de andares múltiplos, como também indicado 
anteriormente, apenas os arquitetos são contratados no início do empreendimento 
e participam do desenvolvimento do programa de necessidades. Os profissionais 
de projeto estrutural são contratados somente após o desenvolvimento de algumas 
etapas do projeto arquitetônico. E, às vezes, são subcontratados de grandes 
empresas de projeto, não conseguindo um contato direto com o cliente, não 
possuindo uma visão de todo o conjunto do empreendimento. Sendo assim, 
acabam sendo obrigados a resolver durante o projeto questões mal esclarecidas nos 
programas de necessidades, devido ao fato dos requisitos de projeto não serem 
especificados corretamente.  
Para Melhado e Cambiaghi (2006), os requisitos de projeto devem ser formalizados 
e registrados em um programa de necessidades ou briefing. Este documento deve 
englobar todos os parâmetros e exigências a serem abordados pelo 
empreendimento a ser projetado. Deve ser validado pelo contratante e 
continuamente atualizado. Caso o contratante apresente um programa de 
necessidades previamente elaborado, cabe à empresa de projeto contratada analisá-
lo e verificar sua completude. O programa de necessidades deve ser desenvolvido 
com critério a partir de uma especificação completa de todos os requisitos de 
projeto. Quanto mais completo estiver, menor a chance de haver alterações no 
programa de necessidades devido a mudanças nos requisitos de projeto. Devem ser 
desenvolvidos e validados pelos contratantes antes do início do desenvolvimento 
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 dos projetos para garantir que desde a concepção, os projetos serão de qualidade, 
pois estarão atendendo as necessidades e expectativas dos clientes. 
Das 25 empresas entrevistadas, 16 empresas responderam que desenvolvem seus 
projetos a partir de algum documento formal que aborda as necessidades dos 
projetos. Porém com o desenvolvimento das entrevistas, ficou claro que quando 
existe um programa de necessidades formal do empreendimento, este é focado no 
desenvolvimento do projeto de arquitetura e não engloba aspectos relativos aos 
requisitos necessários aos demais projetos (estrutural metálico e das demais 
disciplinas técnicas). Pode-se perceber também que as empresas de arquitetura não 
mencionam como requisitos para o desenvolvimento dos seus projetos as 
informações sobre a estrutura metálica. Desta forma, estas informações não fazem 
parte do programa de necessidades do empreendimento (quando este existe). 
Assim, as potencialidades da estrutura metálica não são consideradas na concepção 
do projeto arquitetônico. 
Pode-se perceber que grande parte das empresas de projeto estrutural considera 
como programa de necessidades formal do empreendimento o projeto de 
arquitetura. Considerando que o projeto de arquitetura, por mais completo que 
esteja, pode não englobar ou explicitar todas as necessidades dos clientes para o 
desenvolvimento do projeto estrutural, para a análise das respostas das entrevistas 
estes não serão considerados como programa de necessidades. Sendo assim, apenas 
4 empresas que desenvolvem o projeto estrutural seguem um programa de 
necessidades formal do empreendimento. Algumas empresas consideram como 
programa de necessidades formal as atas das reuniões com os clientes. Algumas 
poucas empresas desenvolvem reuniões com os clientes para destrinchar ou 
esclarecer dúvidas sobre o programa de necessidades. Raramente as empresas de 
projeto estrutural participam do desenvolvimento do programa de necessidades (4 
empresas entrevistadas). Quem realmente o elabora acaba sendo a empresa de 
arquitetura. 
Com relação à validação do programa de necessidades, 14 das 16 empresas que 
utilizam um programa formal, chegam a realizar uma validação deste com o 
cliente. Esta validação ocorre através de atas de reunião ou assinando a proposta 
comercial, quando o programa formal está descriminado nesta. 
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 As alterações nos requisitos de projeto, caso aconteçam após o início do 
desenvolvimento dos projetos, podem implicar em grande retrabalho. Por isso, 
devem ser ponderadas para que apenas as alterações extremamente necessárias 
sejam adotadas. Segundo Melhado e Cambiaghi (2006), caso haja alterações nestes 
requisitos, a documentação correspondente deve ser complementada e os 
profissionais envolvidos devem ser informados, o que raramente acontece no caso 
das empresas estudadas. 
Com relação aos projetos desenvolvidos pelas empresas entrevistadas, 20 das 25 
empresas entrevistadas responderam que há alterações nos requisitos dos projetos. 
Essas alterações ocorrem principalmente devido a mudanças nos parâmetros 
arquitetônicos dos empreendimentos e em função de alterações nas especificações 
dos equipamentos a serem utilizados, impactando no dimensionamento dos 
espaços e das cargas de trabalho. Também é relativamente comum a ocorrência de 
modificações em função de terem sido assumidos anteriormente parâmetros 
projetuais pouco precisos ou não definidos pelo contratante e assumidos pelas 
empresas de projeto. 
Segundo as empresas entrevistadas, quando acontecem alterações nos requisitos 
dos projetos, o prazo para entrega raramente é modificado. Desta forma, podem 
favorecer o surgimento de interferências e incompatibilidades entre disciplinas de 
projeto, pois nem todos os profissionais são avisados a tempo ou conseguem se 
adequar aos novos requisitos antes do início da construção. De acordo com as 
empresas de coordenação de projeto entrevistadas, em não poucos casos o cliente 
modifica o que ele quer à medida que o projeto evolui. 
4.4 Considerações Resultantes da Análise das Entrevistas 
Uma hipótese freqüentemente assumida na seleção pela construção metálica é o 
seu potencial de racionalização da construção, particularmente pelo fato de que se 
utilizam elementos estruturais pré-fabricados e a montagem pode ser facilitada a 
partir do momento em que são considerados requisitos básicos de 
construtibilidade. 
Ainda que em projetos de empreendimentos industriais de maior parte (como é o 
caso dos chamados “projetos de capital” nos setores de mineração e metalurgia) o 
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 custo dos empreendimentos implique em um maior detalhamento dos sistemas 
construtivos, e sejam mais freqüentemente asseguradas as condições de 
racionalização e construtibilidade, a situação não é a mesma no caso de edifícios. 
Com efeito, ao contrário do que se poderia esperar (haja vista o fato de que as 
estruturas metálicas exigiriam maior cuidado no detalhamento dos requisitos de 
projeto e na definição de parâmetros projetuais) na prática são observadas as 
mesmas deficiências no processo de projeto reportadas pela literatura recente (veja-
se, por exemplo, BALLARD e KOSKELA, 1998; TILLEY, 2005 e FABRÍCIO e 
MELHADO, 2001). Os projetos são contratados tardiamente, há deficiências no 
fluxo de informações, ausência de especificações e determinação dos requisitos de 
entrada de projeto, ocorrem “pressões” para minimização dos custos e prazos de 
execução, com impacto negativo na qualidade dos projetos, e há poucos 
profissionais especializados no detalhamento desse tipo de sistema construtivo. 
Dessa forma, foi constado que critérios de excelência para a condução do processo 
de projeto, em especial a utilização de conceitos de projeto simultâneo, raramente 
são empregados, e os empreendimentos com estruturas metálicas na prática não se 
distinguem dos que utilizam estruturas convencionais. 
Os protocolos ou escopos de projeto, recentemente desenvolvidos para as empresas 
de projeto estrutural (ABECE, 2007), já citados, raramente são utilizados. A título 
de esclarecimento, a Figura 4 estabelece uma comparação entre as práticas 
comumente observadas no mercado e as preconizadas pelos Manuais de Escopo. 
Nota-se que as práticas usuais de projeto não costumam contemplar a participação 
das empresas nas etapas preliminares do processo, reduzindo o potencial de 
racionalização e construtibilidade das edificações. 
4.5 Algumas Diretrizes para Elaboração de Projetos de Construções 
Metálicas 
Conforme já mencionado, são raras as ocasiões em que as empresas responsáveis 
pela execução dos projetos de estruturas metálicas são contratadas para dar 
subsídios à concepção dos empreendimentos, quando seria maximizado o 
potencial de racionalização desse tipo de estrutura. A título de resumo, algumas 
constatações, referentes a forma de contratação dos projetos, ainda que não possam 
ser generalizadas para outros mercados distintos do estudado, permitem 
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 identificar ações a serem implementadas para a melhoria do processo de projeto. 
Algumas delas são destacadas na seqüência. 
[I] Prazos insuficientes para a execução dos projetos. Este aspecto gera: (a) 
sobrecarga nos escritórios de projeto e conseqüentemente subcontratações e maior 
fragmentação do processo produtivo; (b) ausência de verificação dos projetos 
propiciando que projetos com falhas sejam liberados à execução na obra e (c) 
adoção da primeira solução apresentada para os projetos, impedindo o 
desenvolvimento de outras alternativas. 
 
 
Figura 4 – Comparativo da seqüência de projeto estrutural proposta pelo manual 
da ABECE (2007) e a praticada nas empresas de projeto estrutural entrevistadas. 
[II] Baixo valor de remuneração dos projetos. Impede que as empresas de projeto 
mantenham equipes internas de profissionais, gerando sobrecarga dos 
profissionais existentes, necessidade de subcontratações e fragmentação do 
processo produtivo. Conseqüentemente, implica no não comprometimento dos 
profissionais de projeto com a qualidade final do empreendimento. 
[III] Contratação tardia dos profissionais de projeto estrutural. Implica na: (a) 
escolha tardia do sistema estrutural metálico; (b) exclusão dos requisitos de projeto 
estrutural na elaboração do programa de necessidades do empreendimento e (c) 
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 ausência do profissional de projeto estrutural na escolha do sistema estrutural e nas 
etapas de concepção do empreendimento. 
[IV] Escolha tardia do sistema estrutural metálico. Impede que a edificação seja 
pensada em estrutura metálica desde o começo do empreendimento. Desta forma, 
não é possível conceber o empreendimento utilizando todas as potencialidades 
inerentes ao sistema construtivo metálico. 
[V] Falhas na definição dos requisitos de projeto. Aqui se incluem: (a) mudança 
de requisitos de projeto com a obra em andamento; (b) especificações tardias de 
equipamentos e (c) não utilização de informações sobre as necessidades de outros 
projetos de engenharia. Podem gerar incompatibilidades entre as diversas 
disciplinas de projeto, retrabalho e improvisações na obra. Sendo assim, 
profissionais têm que resolver questões mal esclarecidas em projeto, compatibilizar 
tardiamente os projetos ou realizar improvisações de obra. Possibilidade de: (a) 
perda de elementos estruturais já fabricados; (b) inviabilização da utilização dos 
equipamentos previstos, necessitando mudanças na estrutura ou no equipamento 
(às vezes já adquirido); (c) colocação de reforços estruturais; (d) não atendimento às 
expectativas do cliente e (e) diminuição da qualidade da edificação. 
[VI] Carência de profissionais especializados em projetos estruturais de 
construções metálicas de edifícios de andares múltiplos. Desta forma, 
profissionais de projeto especializados em concreto armado, com pouco 
conhecimento sobre a estrutura metálica, ou mesmo especialistas em projetos 
estruturais metálicos de empreendimentos industriais, desenvolvem projetos para 
edifícios de andares múltiplos, adotando conceitos projetuais inapropriados, 
superdimensionando a estrutura. Além disto, juntamente com o pouco tempo 
destinado ao desenvolvimento dos projetos, acabam ocasionando redução na 
qualidade das soluções projetuais e da representação gráfica dos desenhos. 
Vale ressaltar que esses aspectos limitam-se a considerações a respeito das formas 
de contratação dos projetos. Aspectos relativos ao seu desenvolvimento serão 
objeto de outro trabalho. 
A partir dessas constatações, algumas diretrizes podem ser delineadas, 
especificamente para a forma de contratação dos projetos, somando-se as 
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 recomendações reportadas pela literatura recente: a necessidade de ações 
estruturantes, por parte dos organismos que reúnem os agentes de projeto, no 
sentido de promover uma valorização da atividade projetual, a disseminação dos 
escopos de projeto e protocolos de desenvolvimento dos mesmos, a definição do 
papel dos coordenadores de projeto, a contratação antecipada dos projetos 
estruturais e complementares, entre outras. 
Nesse contexto, entre as principais diretrizes, destacam-se: 
I - Escolha de profissionais especializados em estruturas metálicas 
Na etapa de contratação, para a escolha dos profissionais que desenvolverão os 
projetos do empreendimento que utiliza estrutura metálica deve-se, 
primeiramente, observar qual a característica do empreendimento. Caso o projeto 
de estruturas metálicas seja desenvolvido por um profissional menos familiarizado 
com este sistema estrutural, poderia ser oportuno sugerir a contratação de um 
consultor especializado. 
Também é importante distinguir entre profissionais de projeto estrutural metálico 
voltados a edificações de andares múltiplos e os voltados a projetos industriais, 
uma vez que o desenvolvimento desses projetos apresenta características distintas. 
Apesar de todos os profissionais de projeto estrutural metálico serem capazes de 
desenvolver qualquer projeto, pode haver melhor aproveitamento da estrutura 
caso haja uma distinção da especialidade dos profissionais. Os profissionais de 
projetos voltados a empreendimentos que utilizam estrutura metálica devem 
possuir experiência em construções metálicas, pois a solução para os problemas 
encontrados só é possível a partir do conhecimento destes problemas e de suas 
implicações no desenvolvimento e no custo da obra. 
II - Desenvolvimento do projeto estrutural pelo fabricante da estrutura metálica 
Preferencialmente, sempre que possível, o projeto de estrutura metálica deve ser 
desenvolvido pelo fabricante da estrutura, pois este conhece mais do processo 
produtivo industrial, o que possibilita a escolha de soluções mais adequadas ao 
processo produtivo da fábrica, havendo o conseqüente barateamento da estrutura. 
Quando a empresa fabricante da estrutura metálica não for a responsável pelo 
desenvolvimento do projeto estrutural metálico, o projetista estrutural deve 
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 procurar sempre consultar a fábrica e estar inteirado com o procedimento de 
fabricação da estrutura. Desta forma, será evitado que a solução projetual encareça 
a estrutura devido ao processo de fabricação da mesma não ser adequado à rotina 
da fábrica. Todos os profissionais envolvidos com o projeto devem estar orientados 
à produção da edificação que utiliza estrutura metálica. Devem visualizar a 
execução do projeto no canteiro de obra, procurando antever na etapa de projetos, 
possíveis dificuldades ou incompatibilidades. 
III - Formação de profissionais especializados em estrutura metálica 
Faz-se necessário um intensivo papel das instituições na formação destes 
profissionais. Empresas produtoras de aço também podem incentivar a formação 
de profissionais especializados em estrutura metálica. Além disto, podem subsidiar 
o desenvolvimento de novos empreendimentos metálicos, financiando a 
construção e barateando o custo do aço. Sendo assim, as condições para a 
construção com estrutura metálica estarão facilitadas, possibilitando o 
desenvolvimento de mais empreendimentos e conseqüentemente a formação de 
mais profissionais especializados em construções metálicas. 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Durante o desenvolvimento dos trabalhos, foi possível perceber que o processo de 
projeto e, em especial, o processo de projeto estrutural de construções metálicas é 
ineficiente em vários aspectos ao longo de suas etapas. Grande parte dos 
problemas tem causas gerenciais e culturais. Devem-se, em parte, ao histórico do 
desenvolvimento dos empreendimentos da construção civil. Também são 
provenientes da não-valorização dos projetos. Desta forma, as empresas de projeto 
acabam tendo de aceitar às condições de prazo e preço impostas pelos contratantes, 
pois acreditam que apenas desta forma estarão incluídas no mercado. 
Porém, o caminho para a mudança da postura do mercado frente à valorização do 
processo de projeto também depende das próprias empresas de projeto. Uma 
mudança gerencial interna, a implantação de novas metodologias de 
desenvolvimento dos projetos voltados à qualidade das soluções projetuais, o 
estabelecimento de parcerias entre projetistas, a inclusão de uma visão voltada à 
produção, dentre outros mecanismos, possibilitam que os projetos sejam 
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 desenvolvidos mais racionalmente, gerando grandes melhorias na qualidade dos 
empreendimentos. Além disto, pode possibilitar o aumento da produtividade na 
construção civil e a diminuição do tempo de desenvolvimento dos projetos, 
principalmente devido à redução do retrabalho. 
O estabelecimento do desenvolvimento simultâneo dos projetos, desde o início do 
desenvolvimento dos empreendimentos, pode ser um caminho viável ao aumento 
da interatividade entre as empresas de projeto e a produção. 
Para que seja possível do potencial de racionalização das estruturas metálicas, 
algumas questões foram evidenciadas durante o desenvolvimento deste estudo, 
implicando na adoção de ações corretivas a fatores gerenciais do processo de 
projeto. Deve-se priorizar a constante interação entre a equipe de projetos, 
utilizando sempre que possível o desenvolvimento simultâneo dos projetos. Além 
disto, dentre outros fatores, também se torna imprescindível: (a) a contratação 
precoce dos projetistas; (b) a seleção da estrutura metálica ainda nas etapas iniciais 
do empreendimento; (c) a definição correta e completa dos requisitos de projeto; 
(d) a inclusão dos requisitos do projeto estrutural no programa de necessidades 
global do empreendimento, além das questões associadas às outras etapas do 
processo projetual, que serão objeto de outros trabalhos. 
Ainda para uma maior utilização deste sistema construtivo se faz necessário 
maiores investimentos na formação de profissionais especializados e no 
desenvolvimento de materiais de acabamento e sistemas construtivos 
industrializados complementares à construção metálica. 
Através destas atitudes pode-se possibilitar uma maior valorização dos projetos, 
um aumento significativo da qualidade das edificações que utilizam estrutura 
metálica e, no futuro, alavancar o crescimento da utilização da construção metálica 
na construção civil nacional. 
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